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О системе мониторинга и проблемных вопросах 

финансового обеспечения реализации 

национальных проектов на региональном уровне
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Уточнение подходов к формированию бюджетной классификации
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Структура расходов федерального бюджета 

на реализацию национальных проектов

3

млрд. рублей

Наименование 2019 год

Доля в

общем 

объеме, %

2020 год

Доля в

общем 

объеме, %

2021 год

Доля в

общем 

объеме, %

А 1 2 3 4 5 6

ИТОГО по национальным 

проектам
1 720,2 100,0 1 876,5 100,0 2 101,8 100,0

из них:

межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ
594,0 34,5 645,7 34,4 655,9 31,2

межбюджетные трансферты 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов РФ

395,6 23,0 457,0 24,4 487,5 23,2

субсидии государственным 

учреждениям
122,0 7,1 156,8 8,4 186,5 8,9

субсидии юридическим 

лицам
299,2 17,4 298,4 15,9 370,0 17,6

финансовое обеспечение
расходных обязательств РФ

309,4 18,0 318,6 17,0 401,9 19,1

Порядка 80% бюджетных ассигнований федерального бюджета передаются организациям

и иным публично правовым образованиям для реализации уже ими мероприятий по

достижению результатов национальных проектов.
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Механизмы финансового обеспечения 

реализации национальных проектов

Российская 
Федерация

Субъект 
Российской 
Федерации

Муниципальное 
образование

Организация

субсидия субсидия

РЕЗУЛЬТАТ (РАСХОДНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)

Организация Организация
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Взаимосвязь федерального и регионального проектов

Федеральный проект

Показатель 1

СРФ1

Показатель 2

(только РФ)

Результат 2

(только РФ)

Результат 1

СРФ1

СРФ2 СРФ2

СРФ3 СРФ3

… …

… …

Соглашение между руководителем ФП и 

руководителем РП СРФ1 («безденежное»)

Показатель 1 

СРФ 1

Результат 1 

СРФ 1

Региональный проект СРФ1

Показатель 1

СРФ 1

Показатель N

(инициирован 

регионом)

Результат N

(инициирован 

регионом)

Результат 1’

(сверх

Результата 1)

Результат 1

СРФ 1

МБТ из фед. бюджета

на достижение 

результата 1

Соглашение о 

предоставлении МБТ 

СРФ1

Результат 1

СРФ 1

МБТ из 

ФБ

Общий

объем

БА 

б-та 

СРФ

Доля

финансиро-

вания СРФ1

БА регионального бюджета на 

достижение результата 1

БА местного бюджета на 

достижение результата 1

БА регионального бюджета 

на достижение результата 1’

БА регионального бюджета 

на достижение результата N

W1 51230

W1 5123X

W1 Д123X

W1 XXXXX

Целеполагание Бюджетные 
ассигнования

Бюджетная 
классификация

общий результат



В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
УТВЕРЖДЕНЫ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТОВ И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ 

КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

ТИПЫ РЕЗУЛЬТАТЫ

Тип результата - обобщенный результат, не содержащий специфики

проекта

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, 

приобретение) объекта недвижимого имущества
2. Оказание услуг (выполнение работ)
3. Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
4. Проведение образовательных мероприятий
5. Принятие нормативного правового (правового) акта
6. Утверждение документа
7. Проведение массовых мероприятий
8. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного 

сервиса (информационной системы)
9. Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого 

имущества
10. Проведение информационно-коммуникационной кампании
11. Обеспечение реализации федерального проекта (результата 

федерального проекта)
12. Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) 

работ, реализация проекта внедрения новой информационной 
технологии

13. Создание Российской промышленной зоны за рубежом
14. Приобретение товаров, работ, услуг
15. Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
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Состояние распределения межбюджетных трансфертов и заключения 
соглашений об их предоставлении

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО: 99,4% 77,1% 66,0% 99,0% 62,0% 65,4%

P ДЕМОГРАФИЯ 99,2% 95,6% 96,0% 100,4% 81,7% 85,3%

N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 100,0% 99,2% 98,3% 98,7% 13,2% 14,2%

E ОБРАЗОВАНИЕ 100,0% 55,6% 20,9% 100,0% 97,5% 90,7%

F ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 100,0% 0,0% 0,0% 99,6% 0,0% 0,0%

G ЭКОЛОГИЯ 100,0% 95,4% 94,3% 89,9% 53,7% 42,4%

R
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
100,0% 70,9% 50,3% 100,0% 100,0% 99,8%

L
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И 

ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

A КУЛЬТУРА 93,1% 81,2% 77,2% 100,0% 42,1% 39,6%

I

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

100,0% 100,0% 100,0% 96,3% 31,6% 26,6%

T МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 59,0% 29,7% 20,2% 100,0% 99,7% 98,0%

V

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И 

РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

98,2% 100,0% 79,4% 99,9% 97,4% 66,9%

Код 

НП
Наименование нацпроекта

Распределены МБТ по регионам Заключены соглашения (по распределенным МБТ)
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Меры по ускорению взаимодействия 

и сокращению сроков реализации запланированных мероприятий

1. Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта на
тот же срок, на который законом о бюджете утверждено его распределение
по субъектам РФ.

2. Установление предельного срока утверждения правил предоставления
межбюджетных трансфертов (до 1 декабря текущего финансового года), а
также исключение возможности доведения уведомлений о предоставлении
межбюджетных трансфертов до утверждения правил их предоставления.

3. Установление запрета на укрупненные (подлежащие последующей
детализации) позиции в соглашениях о предоставлении межбюджетных
трансфертов.

4. Установление предельного срока заключения в субъектах РФ соглашений
о софинансировании расходных обязательств муниципальных образований
за счет субсидий из федерального бюджета (30 календарных дней с даты
заключения соглашения между РФ и регионом).

5. Установление предельного срока заключения соглашений с бюджетными и
автономными учреждениями о предоставлении субсидий на иные цели.

6. Установление предельного срока для завершения конкурсных процедур
распределения бюджетных средств между субъектами РФ и учреждениями
(1 апреля).

7. Использование возможности заключения долгосрочных соглашений в
случае, если расходные обязательства субъектов РФ характеризуются
длительным сроком исполнения.

8. Поэтапное исключение иных межбюджетных трансфертов как формы
межбюджетных трансфертов.

Разработаны 

проекты актов 

Правительства

Возможность 

обеспечена

Изменения в 
БК, полное 
исключение с 
2023 года



фМ ] 9

Упрощение порядка принятия решений о внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись в части расходов на реализацию нацпроектов

в пределах 

одного 

результата

ФП

(между КБК)

между 

результатами

ФП

между

ФП

между

НП

увеличение 

НП

за счет БА,

не отнесенных

к НП

Не изменяются ключевые параметры НП, иные 

показатели и результаты, а также цели и задачи НП и ФП, 

объемы БА на реализацию ФП в целом.

Куратор НП ˗ ˗ ˗

Изменяются цели, показатели и (или) результаты ФП.

Не изменяются ключевые параметры НП, иные 

показатели и конечные значения результатов, а также цели 

и задачи НП, объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию НП в целом.

Проектный комитет ˗ ˗

Изменяются любые параметры НП и входящих в их 

состав ФП.

Не изменяются ключевые параметры НП.

Президиум Совета

Изменяются ключевые параметры НП, любые иные 

параметры НП и входящих в их состав ФП.
Совет при Президенте

Условия 
(значимость изменений 
параметров проектов)

Масштаб перераспределения 
бюджетных ассигнований


